

**PROPUESTA DE CRONOGRAMA CAMPAÑA EXTRAORDINARIA MANUTENCIÓN SUBE 2017-2018**

Actividad:	Ajustes a la convocatoria	Revisión y validación convocatoria	Validación de convocatoria Comité Técnico	Capacitación enlaces	Autorización Convocatoria	Convocatoria		Entrega de documentación		Validación de documentos y perfil		Descarga de listados del SUBES/SUBE
Realiza:	EDUCAFIN	CNBES	EDUCAFIN	EDUCAFIN	CNBES	Registro en SUBES/SUBE		Alumnos a IPES		IPES		IPES
Fecha:	Inicio	Inicio	Inicio	Inicio	Inicio	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Validación en SUBE		Envía listado a EDUCAFIN
	31-ene	06-feb	12-feb	12-feb	15-feb	16-feb	27-feb	17-feb	28-feb	17-feb	01-mar	01-mar

Actividad:	Migración de datos	Genera reporte preseleccionados, por las IPES	enviar a CNBES	Listado preaceptados	Preselecciona de acuerdo a criterios, en el sistema	Descarga y envío de propuesta de becarios	Prepara informe y listados finales para Comité	Validación de listados finales	Carga aceptados en SUBES	Notificación de resultados	Pago a becarios
Realiza:	EDUCAFIN	EDUCAFIN	EDUCAFIN	CNBES	EDUCAFIN	EDUCAFIN a IPES	EDUCAFIN	Comité Técnico	EDUCAFIN	EDUCAFIN	EDUCAFIN
Fecha:	Migra datos al SUBE	Descargar listado de SUBES y se realiza la confronta de SUBES Y SUBE	Preceptados	Listado preaceptados	Se realizan de acuerdo al número de solicitantes	listados por correo electrónico y oficio	Listados Manutención y transporte	Listado aceptados	listado	Página WEB	Abril
	05-mar	08-mar	08-mar	12-mar	13-mar	13-mar	14-mar	15-mar	16-mar	20-mar	20-abr